



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 11 » июня 2019 г.
п. Глазуновка

№ 184

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов на территории Глазуновского района Орловской области «Про 100Бизнес»

В целях реализации инвестиционного послания Губернатора Орловской области на 2019 год:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов на территории Глазуновского района Орловской области «Про 100Бизнес», согласно приложению 1.

2. Определить уполномоченным органом по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов - Отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Глазуновского района Л.А.Рязанцеву.

Глава администрации
Глазуновского района

А.А.Осин

Приложение к распоряжению администрации Глазуновского района Орловской области «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов на территории Глазуновского района Орловской области «Про 100Бизнес»

План мероприятий («дорожная карта») по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов на территории Глазуновского района Орловской области «Про 100Бизнес»

№	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Создать проектный офис (проектную команду)	Ключевые участники проекта и их функции	Июнь 2019 года	Первый заместитель главы администрации Глазуновского района Рязанцева Л.А.
2	Разработать паспорт проекта	Определены цели, задачи, риски реализации	Июнь 2019 года	Отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области
3	Анализ социально-экономической ситуации и предпринимательской среды в Глазуновском районе Орловской области	Диагностика предпринимательского потенциала, выявление проблем	Июнь 2019 года	
4	Выявление дефицитных видов экономической деятельности и предложение мер их восстановления	Оказание мер государственной поддержки для открытия нового бизнеса	Июнь 2019 года	
5	Выявление общественного запроса населения на определенные виды деятельности	Консультативная и информационная поддержка	Июль 2019 года	Члены проектной команды, отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области

6	Оценка скрытой трудовой занятости населения, разработка мер по легализации «теневого бизнеса»	Создание новых субъектов МСП, оказание финансовой поддержки Центра занятости населения	Июль 2019 года	Члены проектной команды, отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области
7	Оценка объемов мигрирующей рабочей силы, предложение мер по снижению миграции	Создание новых рабочих мест, помощь в трудоустройстве	Июль 2019 года	Главы сельских поселений Глазуновского района Орловской области, отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области
8	Выявление неиспользуемого потенциала трудовых ресурсов, в том числе молодежи и лиц предпенсионного возраста, предложение мер по их занятости	Организация временного трудоустройства на общественные работы, возможность переобучения	Июль-август 2019 года	Главы сельских поселений Глазуновского района Орловской области, Центр занятости населения
9	Разработка адресного «пакета» мер поддержки и сопровождения новых субъектов предпринимательства, востребованных на территории Глазуновского района Орловской области	Стимулирование предпринимательской инициативы	Август 2019 года	Отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области, Центр занятости населения
10	Создание не менее 7 новых субъектов МСП в 2019 году	Создание новых рабочих мест, сокращение безработицы	Май-декабрь 2019 года	Субъекты МСП
11	Мониторинг за деятельностью вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства	Анализ деятельности, выявление проблем	Январь 2020 года	Отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области
12	Отчетность по реализации проекта	Выполнение задания	Февраль 2020 года	Члены проектной команды, отдел экономики и трудовых ресурсов администрации Глазуновского района Орловской области

